

<b>Termin</b>	<b>Rodzaj pracy</b>	<b>Kto (uczestnik lub grupa)</b>	<b>Liczba godzin pracy</b>
<b>kwi.21</b>	Wykonanie zdjęć stanu obecnego	Robert Kwiatkowski	3
<b>maj.21</b>	Oczyszczanie terenu	Grupa	5
<b>maj.21</b>	Wyrwanie starych krzewów	Adam Wyrwiński i Adrian Zieliński	10
<b>maj.21</b>	Przygotowanie podłoża	Aleksander Kopaliński	8
<b>cze.21</b>	Zakup dodatkowego podłoża	Adrian Zieliński i Adam Wyrwiński	2
<b>cze.21</b>	Zakup roślin według specyfikacji	Beata Kwiatkowska i Adam Wyrwiński	5
<b>lip.21</b>	Sadzenie roślin	Grupa	10